

Форма паспорта лин-проекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 165
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
"Совершенствование процесса организации и проведения учебной тренировочной эвакуации дошкольников в холодное время года»
(название лин-проекта)



<p>Общие данные: Заказчик: Сечкарь Н.Л. Процесс: организация и проведение учебной тренировочной эвакуации Границы процесса: от объявления учебной тренировочной эвакуации до сверки списочного состава эвакуировавшихся детей и сотрудников Руководитель лин-проекта: Соболева А. В., старший воспитатель Команда лин-проекта: Бердиева Н. Г., Тишечкова А. Н., Коро Е. В., Вострова Т. А.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс сбора воспитанников при учебной тренировочной эвакуации 2. Недостаточно отработаны действия и обязанности сотрудников при эвакуации 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на сборы воспитанников</td> <td>6 мин.</td> <td>4 мин.</td> </tr> <tr> <td>Сокращение общего времени проведения учебной тренировочной эвакуации</td> <td>8 мин.</td> <td>6 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка алгоритма сбора воспитанников 2. Равномерное распределение действий и обязанностей сотрудников при эвакуации 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на сборы воспитанников	6 мин.	4 мин.	Сокращение общего времени проведения учебной тренировочной эвакуации	8 мин.	6 мин.	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 29.09.2020 г. 2. Картирование текущего состояния (с 12.10.2020 г. по 26.11.2020 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с 29.10.2020 г. по 16.11.2020 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 13.11.2020 г. по 19.11.2020 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 19.11.2020 г. по 26.11.2020 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (30.11.2020 г.) 7. Внедрение улучшений (с 01.12.2020 г. по 31.03.2021 г.) 8. Мониторинг результатов (с 01.04.2021 г. по 15.04.2021 г.) 9. Закрытие лин-проекта (15.04.2021 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 16.04.2021 г. по 14.05.2021 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени на сборы воспитанников	6 мин.	4 мин.								
Сокращение общего времени проведения учебной тренировочной эвакуации	8 мин.	6 мин.								